

# AI 客服聊天记录汇总系统 · 二期升级方案

致：庆总（AI题库 / AI校本业务）

发件人：张大佳

日期：2026 年 8 月 28 日

前置条件：一期系统验收通过后启动

## 一、二期目标

一期先在真实环境中验证聊天记录读取、整理和基础分析链路是否可用。

二期暂不预设复杂的业务分析功能，只完成一个明确、可验收的目标：

让多个客服设备将聊天记录安全上报到同一个后台，由管理人员统一查看和汇总。

二期重点解决数据从“分散在各客服电脑”到“集中在后台”的问题。具体应如何分析数据、做哪些评分、报表或管理动作，待庆总团队在一期使用后提出明确需求，再单独规划。

## 二、二期交付范围

### 1. 客服设备数据上报

- 在客服指定电脑部署/配置数据上报组件；
- 按约定周期将新增聊天记录上报至后台；
- 上报基础字段包括：客服标识、客户/会话标识、消息时间、发送方、消息内容、消息类型等；
- 支持查看单台设备的最近上报时间和基础状态；
- 上报异常时保留基础日志，便于排查。

实际可接入的设备数量、操作系统类型、微信环境和数据量，以二期启动前确认的设备清单为准。

### 2. 统一后台汇总展示

提供一个基础 Web 后台，管理人员可：

- 查看已接入的客服设备/账号列表；

- 查看各设备最近上报时间、数据量和基础状态；
- 按客服、时间范围筛选聊天记录；
- 查看汇总后的聊天记录列表及基础详情；
- 查看基础数据量统计（如按客服、日期的消息/会话数量）；
- 导出约定范围内的聊天记录数据（如 Excel / CSV）。

### 3. 部署与交付

- 在庆总指定环境部署二期后台；
- 协助完成约定范围内客服设备的接入和一次真实上报验证；
- 提供二期新增源码、部署说明、配置说明和基础使用说明；
- 对二期验收范围内发现的程序问题提供修复支持。

## 三、二期验收目标

二期以“数据能稳定汇总并在后台可查”为验收标准。完成以下事项即可验收：

1. 约定范围内的客服设备可向同一后台上报新增聊天记录；
2. 后台能识别数据来源并展示最近上报状态；
3. 管理人员可按客服和时间范围查询、查看汇总聊天记录；
4. 后台可展示基础的消息/会话数量统计；
5. 可导出约定时间范围内的基础聊天记录数据；
6. 在约定环境完成部署，交付二期新增源码与文档。

## 四、二期暂不包含

以下内容目前未作为庆总提出的明确需求，不纳入二期基础范围：

- AI 自动回复、主动发送消息或营销触达；
- 聊天质量评分、客服画像、横向排名、培训建议；
- AI 深度分析、复杂报表、定时日报/周报/月报；
- 规则配置、复杂权限体系和审批流程；
- 企业微信、CRM、ERP、电商订单等第三方系统深度对接；
- 大规模历史数据迁移、跨地域集群、高并发架构；
- 超出确认设备清单的批量部署、长期驻场或无限次迭代维护。

以上内容如后续确认需要，可基于二期沉淀的数据底座另行出方案和报价。

## 五、实施节奏

| 阶段          | 主要工作                    | 验收结果          | 预计周期    |
|-------------|-------------------------|---------------|---------|
| B1：环境与清单确认  | 确认后台部署位置、设备清单、上报频率与数据范围 | 二期范围确认        | 1~2 天   |
| B2：上报与后台开发  | 完成设备端上报、后台数据接收与基础页面     | 单设备到后台的完整链路跑通 | 5~7 天   |
| B3：多设备接入与验证 | 接入约定设备，完成筛选、展示和导出       | 多设备数据可汇总查看    | 3~5 天   |
| B4：部署与交付    | 在指定环境试跑、修复验收范围问题、交付文档   | 完成验收和源码交付     | 2~3 天   |
| 预计总周期       | 以环境、设备和数据准备齐全为起点        |               | 约 2~3 周 |

## 六、商务与后续规划

二期的最终报价，待一期验收后按以下范围确认：

- 实际需要接入的客服设备数量；
- 设备操作系统及微信环境；
- 后台部署位置（客户本地电脑、服务器或云环境）；
- 上报频率、预计数据量和历史数据范围；
- 是否需要导出模板或额外的数据字段。

建议采用“确认设备清单与验收目标 → 开发部署 → 验收付款 → 新需求另行评估”的方式推进。

二期只负责建立客服设备到统一后台的数据汇总能力；后续分析、评分、报表等需求，应以真实使用反馈为依据单独确认。

## 七、客户需配合事项

二期启动前，庆总团队需指定对接人并确认：

1. 需要接入的客服设备清单及使用环境；
2. 后台的部署位置和访问人员；
3. 数据上报频率与可接受的同步时间；
4. 可用于验证的聊天记录范围；
5. 二期验收联系人。

---

本方案仅定义二期“客服设备聊天记录上报与后台汇总展示”的基础能力。未列入范围的功能，双方后续确认后另行排期和报价。